

令和4年度第1回自殺未遂者ケア研修（一般救急版）業務工程表（予定）

5月	6月			7月			8月			9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
●開催候補日の確定 ●企画案検討	<b>【開催案内】</b> ①●募集要項の作成（JSCP） ②●開催案内広告作成（チラシPDF、JSCP）			⑦●プログラムの作成・印刷			<b>【研修開催】</b> ★x月xx日(x)一般救急版 ●リハーサル（1回）※本番当日に実施			<b>【研修後対応】</b> ⑰●アンケート集計結果 ⑱●録画データの共有 ⑳●報告書作成・印刷・発送		
	<b>【受講申込受付・問合せ対応】</b> ③申込フォームの作成（JSCP） ⑥募集開始●WEBサイト公開（学会HP） ●WEBサイト公開(JSCP HP) 申込みに関する問合せ対応			⑩●研修当日のロジ、シナリオ作成 ⑪グループ分け案の作成 ●職種、職歴で分ける			⑫●研修アンケート作成（JSCP）					
	<b>【出演者等への依頼】</b> ④●講師、ファシリテーターの確定（学会） ●講師等へ順次問合せ（JSCP）			⑧●講師・ファシリテーターとの打合せ（2回） ⑨●事前配布資料の授受			⑬●事前配布資料印刷・発送 ⑭●研修案内（URL）メール配信 ⑮●アクセステスト（2回実施） ⑯●修了証の作成			⑲●研修後配布資料・修了証の発送		
	⑤●講師依頼状・講師派遣依頼状の作成及び謝金案内（JSCP）											
5月	6月			7月			8月			9月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	